
附件2
《广东省公路工程造价综合管理系统》造价文件
文档管理补充说明

一、项目造价文件录入系统的要求：对应综合系统设置窗口内容。
二、各环节窗口质量要求

(一)工可估算阶段

 1.上报阶段
(1)基本信息：准确符合项目特征。

(2)造价报表文件： 按目录要求一般为挂EXECL文件。
(3)造价数据链文件：指采用专用造价软件形成的数据包文件，造价数据包如带工可报告及图表（PDF版）则其他文件目录下可不挂。
(4)送审资料包：按《广东省公路工程建设项目估算、概（预算管理操作手册》规定整理好资料，交通运输主管部门授权书（便函、工作计划任务单，国、省道等地方性项目报送交通运输主管部门的请示报告及方案意见如无则不需。

(5)其他按窗口规定文件。

2.核定后阶段：按窗口规定文件。
(二)概算阶段

1.未另行说明的则同估算阶段对应类似部分。
2.造价数据包不带设计数量总表时单传Excel版压缩文件包。
(三）施工图预算阶段:同概算阶段。

(四）招标清单预算阶段

1.上报阶段：以主体工程为标段，零星工程不报厅或主管部门备案的招标可不纳入。

(1)基本信息：同估算阶段。

(2)造价报表文件：同估算阶段。
(3)造价数据链文件：其中高速公路必须带有设计数量总表-清单链接关系的数据包。不采用清单预算方式的应传编制价格（一般采用通用办公软件）的压缩文件包。
(4)送审资料包：按《广东省公路工程施工招标清单预算管理规程》规定整理好资料。
(5)质量评价：综合评价指建设单位对于报备清单预算的自评以及对参与编制、审核清单预算的单位的综合评价，以添加文件方式自行编制表格挂入，对参编单位为可选。专项造价文件数据链(设计数量总表-清单)评价指引按照广东省交通运输工程造价管理站印发《<广东省公路工程施工图设计工程量总表（标准格式）编制指南>贯彻执行评价指引的通知》（粤交造价函〔2016〕35号）开展评价，参编单位自评及建设单位核查一般应在控制价发布后1个月内完成。

    (6)汇总造价数据包:一般采用形式为分批次的累加汇总预算数据包。清单及设计数量总表部分数据包暂可不累加。
(7)汇总文件：同估算阶段。

2.核定后阶段：以主体工程为标段，零星工程不报厅或主管部门备案的招标可不纳入。未另行说明的则同估算阶段对应类似部分。

（1）质量评价：综合评价指核备单位对于建设单位报备清单预算的评价结果。专项造价文件数据链(设计数量总表-清单)评价指该数据链动态结果，一般在招标阶段修正后建设单位及其上级机构核查调整。

（五）合同阶段

 1.未另行说明的则同招标清单预算核定后阶段对应类似部分。
 2.造价数据链文件：缺数据包或不对应报表数据，评价为“差”。其中高速公路必须带有设计数量总表-合同清单(含价格)链接关系的数据包。不采用清单预算方式应上传编制价格（一般采用通用办公软件）的压缩文件包。
（六）变更预算阶段

1.为报交通主管部门批复范围的变更文件。未另行说明的同施工图预算阶段对应或类似部分。

2.送审资料包：按变更概预算管理操作手册规定整理好资料。

（七）实施阶段—造价管理台账

1.未另行说明的同合同阶段对应或类似部分。
（八）交工阶段

1.未另行说明的同合同阶段对应或类似部分。
（九）决算阶段

1.未另行说明的同其他阶段对应或类似部分。

2.竣工决算数据包：指采用软件导出的数据包文件，因目前应用软件工具尚未普及，可暂不纳入评价；以采用通用软件EXECL等编辑决算报告的压缩包文件挂入。
3.竣工图计算结算：施工图阶段落实了广东省公路工程施工图设计工程量总表（标准格式）编制指南（粤交基〔2014〕1022号文）的项目,按照粤交基〔2014〕126号文要求编制。
4.送审资料包：按《广东省公路工程竣工决算管理操作手册》规定整理好资料。

5.项目过程评价统计：指本项目各阶段已进行评价的汇总情况。


